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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення обласної ради «Про визнання незадовільною роботи 
начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області»

	Проект рішення розроблено Департаментом промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.
	На сьогоднішній день у зв’язку з відсутністю нормального транспортного сполучення між лівим  та правим берегами р. Дніпра в                        м. Запоріжжя  серед місцевого населення утворилася соціальна напруга. 
У зв’язку з непродуктивними діями керівника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області  Івка Андрія Володимировича спостерігаються вкрай низькі темпи виконання робіт на  об’єкті «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль  - Дніпро -  Запоріжжя  (через м. Кременчук) – Маріуполь «Під´їзд  до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через                    р. Дніпро у м. Запоріжжі)»)» (далі – Об´єкт), будівництво якого розпочато ще у 2004 році.  При цьому, 10.04.2017 Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції  у Запорізькій області  були надані приписи  про зупинення будівельних  робіт та про усунення порушень, у результаті чого був перерваний технологічний процес.
Для продовження будівництва Об’єкта  необхідно завершити коригування раніше затвердженої стадії «Проект»  з урахуванням уточнених даних  з інженерних вишукувань  та додаткових розрахунків.
У 2018 році з обласного бюджету в рамках «митного експерименту»  було передбачено 60,0 млн. грн. на виконання робіт на Об´єкті. Проте, Службою автомобільних доріг у Запорізькій області зазначені кошти так і не були  освоєні,  в результаті чого   перерозподілені на інші об’єкти.  
	Так, лише  22.12.2018 Службою автомобільних доріг  у Запорізькій області  за результатами торгів було укладено  договір на закупівлю залишку робіт з коригування стадії «Проект» Об´єкта з ТДВ «Інститут ДНІПРОДІПРОТРАНС». Згідно з договором термін виконання робіт – 31.10.2019. Ціна договору – 53,59 млн. грн.
Отже, саме будівництво  Об´єкта  можливо розпочати  не раніше   2020  року, за умови виконання коригування стадії «Проект» Об´єкта в зазначені терміни.
Завершення будівництва Об´єкта є вкрай необхідним для громади                   м. Запоріжжя, Запорізької області та країни в цілому, оскільки на сьогодні сполучення між правим та лівим берегами м. Запоріжжя  здійснюється через мости  ім. Преображенського та автодорожній переїзд через греблю Дніпро ГЕС. Ці споруди знаходяться у вкрай критичному технічному стані та нерозраховані на сучасні навантаження транспортних потоків. 
Разом з цим, за наявною інформацією із засобів масової інформації, на сьогоднішній день на Об´єкті триває  розбирання вже змонтованих металоконструкцій та розкрадання обладнання, яке знаходиться  на відповідальному зберіганні підрядних організацій.
Крім того,  через безвідповідальне та бездіяльне   ставлення  до виконання свої службових обов’язків  керівника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області Івка А.В., у 2019 році кошти державного бюджету в                                    сумі 1,0 млрд. грн., передбачені на покращення стану автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь (за маршрутом Запоріжжя – Маріуполь)  було некоректно розподілено між Запорізькою та Донецькою областями, у співвідношенні 400 млн. грн. та 600 млн. грн. відповідно. Разом з цим, протяжність зазначеної автодороги, яка проходить по території Запорізької області в 5 раз більше,  ніж  по  території Донецької області.
Слід зазначити, що автодорога Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь  є стратегічно та соціально важливою для громади міста та області, оскільки з´єднує  чотири районні центри з обласним та веде до зони проведення Операції Об´єднаних сил на сході України.
Разом з цим, через непродуктивні дії керівника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області  на автодорогах загального користування державного значення спостерігаються вкрай низькі  темпи виконання робіт  з ліквідації аварійної ямковості  після зимового періоду.  На під’їздах  до окремих районних центрів дороги  практично  не придатні для проїзду, покриття доріг  вкрито ямковістю, місцями зовсім відсутнє.  Через такий стан доріг, перевізники відмовляються обслуговувати автобусні маршрути, зростає соціальна напруга.
Також слід зазначити, що у 2018 році Запорізька область входила до лідерів серед регіонів по освоєнню бюджетних коштів на розвиток доріг державного значення. Однак,  це заслуга  не  Івка А.В., а Запорізької  обласної ради та попереднього керівництва Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, оскільки у 2018 році роботи на автодорогах державного значення виконувалися відповідно до проектної документації, на яку виділялися кошти обласного бюджету у попередні роки, та відповідно до укладених договорів у 2016-2017 роках.
Через неефективні управлінські рішення керівника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області Івка А.В. створюється реальна загроза  транспортного колапсу, та, як результат, непередбачувані соціальні наслідки, катастрофічні майже для всіх сфер життєдіяльності області.
Проектом рішення передбачається визнати роботу керівника  Служби автомобільних доріг у Запорізькій області Івка А.В. незадовільною,  направити звернення до Державного агентства автомобільних доріг України як органу управління, з метою розгляду останнім питання  щодо  відповідності начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області Івка Андрія Володимировича займаній посаді,  його професійної компетентності у  вирішенні поставлених  завдань, а також щодо   необхідності прийняття  відповідних   кадрових  рішень.
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