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Україна

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА

п’яте скликання

дев’ята сесія

РІШЕННЯ

22.02.2007                                                                                     № 3
Про звіт обласної державної адміністрації 
щодо стану капітального будівництва  у
Запорізькій області у 2006 році та завдання

з його розвитку на 2007 рік

Стабільний розвиток, поліпшення якості життя населення та забезпечення економічного зростання є основними ключовими елементами соціальної політики нашої держави на сучасному етапі.  Запорізька облдержадміністрація не стоїть осторонь від вирішення нагальних питань і всі свої зусилля направляє для  підвищення добробуту та життєдіяльності мешканців області.

Визначені  пріоритети розвитку області направлені  на створення належних умов для здобуття якісної  допомоги у вигляді будівництва об’єктів газопостачання, водопостачання та водовідведення, а також об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення.  Це досягалося завдяки наявності бюджетних ресурсів, які  були головним інструментом для виконання плану будівництва  на 2006 рік. 
На фінансування капітального будівництва передбачалося спрямування коштів із різних джерел фінансування на загальну суму 102 498,4 тис. грн., а саме:

кошти державного бюджету в сумі 65 743,1 тис. грн., у тому числі газова субвенція – 17 924,6 тис.грн., субвенція на соціально-економічний розвиток регіону – 39 800,0 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам – 6 018,5 тис. грн.;
кошти обласного бюджету – 15 197,4 тис. грн.;
кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища  – 23 557,9 тис. грн. 
За 2006 рік освоєно 88 625,4 тис. грн.
Завдяки залученню субвенцій з державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, інвестиційних ресурсів  підприємств, організацій, установ протягом минулого року на території області вдалося забезпечити введення в експлуатацію потужностей:  

водопостачання - 6,24 тис. кубічних метрів води на добу та 6,61 км водопровідних мереж;     
теплопостачання - 2,33 Гкал тепла на годину (потужності котелень закладів освіти) та  1,25 км тепломереж;    

газових мереж  у сільських населених пунктах  - 67,85  км (з яких  переважна більшість 51,5 %,  або 34,95  км за рахунок державних коштів);  


збільшено на 60 відвідувань за зміну та 16 ліжок потужності  медичної частини Запорізького юридичного інституту ДД УМВС;

введено в дію 139 тис. кв. метрів загальної площі житла, переважна більшість з яких 69,6 % - за рахунок індивідуальних забудовників  (або  96,7 тис. кв. метрів).

Причинами неритмічного ходу освоєння коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2006 році є:

по-перше, фактичне надходження коштів почалося лише з вересня поточного року;
по-друге, значна затримка при укладанні договорів  з підрядними організаціями та виконання робіт виникла через тривалу процедуру проведення торгів. Зміни до Закону України  “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” (далі - Закон), які набули  чинності 17.03.2006,  призводять до вкрай негативних наслідків, зокрема під час проведення тендерів на закупівлю робіт, товарів, послуг (процедура закупівлі триває протягом 60-90 календарних днів). При тому,  що  організація роботи із проведення тендерів на виконання робіт по більшості об'єктів розпочалася після прийняття постанов Уряду у серпні-вересні, відповідні договори з підрядниками були укладені лише у жовтні;
 
по-третє, будівництво ряду об'єктів вимагало прийняття  складних технічних рішень і неможливість виконання робіт у термін, що залишався до кінця року.

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективного та цільового             використання коштів обласного бюджету у капітальному будівництві                      Запорізька обласна рада ВИРІШИЛА:   
1. Взяти до відома звіт обласної державної адміністрації щодо стану капітального будівництва  у Запорізькій області у 2006 році. 

2. Звернути увагу обласної державної адміністрації на недостатню роботу по забезпеченню освоєння бюджетних коштів по окремих об’єктах      у 2006 році.

3. Облдержадміністрації:
3.1. врахувати результати аналізу підсумків роботи за 2006 рік з метою забезпечення ефективного використання коштів обласного бюджету у 2007 році; 

3.2. при формуванні переліку об’єктів будівництва включати соціально важливі об’єкти з високим ступенем будівельної готовності;
3.3. провести інвентаризацію об’єктів незавершеного будівництва та надати пропозиції щодо подальшого їх використання;
3.4. обласній   державній  адміністрації   визначити   головним розпорядником бюджетних коштів управління капітального будівництва  облдержадміністрації по об’єктах обласної комунальної власності та перехідних об’єктах, що обліковуються на балансі управління капітального будівництва  облдержадміністрації;
3.5. передбачити в обласному бюджеті видатки на капітальні вкладення для завершення будівництва соціально важливих об’єктів з метою введення їх в експлуатацію у 2007 році; 

3.6. щоквартально інформувати обласну раду про хід виконання обсягів будівельних робіт та освоєння коштів обласного бюджету на капітальне будівництво;
3.7. при  плануванні  видатків  на  капітальне  будівництво максимально враховувати депутатські звернення, пропозиції органів місцевої влади та управління капітального будівництва облдержадміністрації;
3.8. внести на затвердження обласної ради у першому кварталі поточного року програми «Питна вода в Запорізькій області на 2006-2020 роки» та «Газозабезпечення Запорізької області на 2007-2014 роки». 

4. Рекомендувати контрольно-ревізійному  управлінню  в Запорізькій області проаналізувати обсяги бюджетних коштів, які були спрямовані на газифікацію, та їх вплив на рівень капіталізації            ВАТ «Запоріжгаз» з моменту акціонування.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку та паливно-енергетичного комплексу.
 Голова ради                                                                        О.С. Нефьодов
Проект підготовлений

управлінням капітального 

будівництва облдержадміністрації

Начальник управління




            О.Г. Козаченко

Аркуш погодження додається
