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ПОЯСНЕННЯ
до проекту рішення сесії обласної ради

«Про звіт облдержадміністрації щодо виконання Програми впровадження регіонального веб-порталу адміністративних послуг Запорізької області»
Рішенням Запорізької обласної ради від 27.07.2017 № 16 затверджена Програма впровадження регіонального веб-порталу адміністративних послуг Запорізької області.

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із закінченням терміну дії обласної програми, підготовлено зазначений проект рішення обласної ради.

Інформація щодо виконання Програми впровадження регіонального веб-порталу адміністративних послуг Запорізької області в розрізі кожного заходу додається.

Додаток: на 3 арк. в 1 прим.

Керівник апарату
облдержадміністрації 
З.М. Бойко
Додаток 

до пояснювальної записки

Інформація щодо виконання

Програми впровадження регіонального веб-порталу адміністративних послуг Запорізької області
	№ з/п
	Зміст заходів Програми
	Відповідальні за виконання
	Строки виконання
	Джерела фінансування
	Орієнтовні обсяги фінансування у 2017 році, тис. грн.
	Відмітка про виконання


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Уніфікація технологічних та інформаційних карток послуг та підготовка первинної інформації для наповнення зовнішнього та внутрішнього сайту веб-порталу
	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
	ІІІ квартал 2017 року
	-
	-
	Виконано

Проведено уніфікацію технологічних та інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються центрами надання адміністративних послуг.

Узагальнена та підготовлена актуальна інформація щодо центрів надання адміністративних послуг, суб’єктів надання адміністративних послуг.

	2
	Придбання обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення
	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, апарат Запорізької облдержадміністрації
	ІІІ квартал 2017 року
	Інші джерела
	740
	Виконано

Відповідно до Угоди про співпрацю з Німецьким товариством міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» (далі – GIZ) до облдержадміністрації передано серверне обладнання та програмне забезпечення до нього.

	3
	Прокладання та підключення швидкісного каналу доступу до мережі Іnternet
	Апарат Запорізької облдержадміністрації
	ІІІ квартал 2017 року
	Обласний бюджет
	15
	Виконано частково
Прокладено оптоволоконний кабель та підключено канал доступу до мережі Іnternet.

Кошти на супроводження, у розмірі 15 тис. грн., повернуто до обласного бюджету.

	4
	Реєстрація домену веб-сайту
	Апарат Запорізької облдержадміністрації
	ІІІ квартал 2017 року
	-
	-
	Виконано

Зареєстровано доменні імена для Регіонального порталу надання адміністративних послуг Запорізької області в доменній зоні gov.ua

	5
	Розробка веб-порталу адміністративних послуг Запорізької області, його впровадження, проведення навчання по роботі з програмним забезпеченням
	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації,

апарат Запорізької облдержадміністрації,

суб’єкти надання адміністративних послуг
	ІІІ квартал 2017 року
	Обласний бюджет
	550
	Не виконано

Облдержадміністрацією було проведено через систему електронних закупівель «Prozorro» тендерну процедуру на закупівлю послуг зі створення регіонального веб-порталу адміністративних послуг.

Відповідно до календарного плану, затвердженого укладеним із переможцями торгів договором, завершення впровадження регіонального веб-порталу планувалося на кінець грудня 2017 року. Проте, розробником не забезпечена реалізація технічних умов у повному обсязі в установлений термін.

Відтак, дію договору зупинено, кошти, виділені на розробку та впровадження порталу, повернено до обласного бюджету.

	6
	Запуск пілотних електронних послуг через веб-портал
	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, апарат Запорізької облдержадміністрації, суб’єкти надання адміністративних послуг
	ІV квартал 2017 року
	-
	-
	Не виконано

	7
	Презентація та пілотний запуск регіонального веб-порталу адміністративних послуг Запорізької області
	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
	ІV квартал 2017 року
	-
	-
	Не виконано

	8
	Збільшення кількості електронних послуг, що надаватимуться через веб-портал
	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, апарат Запорізької облдержадміністрації, суб’єкти надання адміністративних послуг
	постійно
	-
	-
	Не виконано

	Усього за Програмою:
	Загальний обсяг,
у т.ч.
	1 305
	Виконано частково

	
	Обласний бюджет
	565
	Не виконано

	
	Інші джерела
	740
	Виконано
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