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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Запорізької обласної ради 
«Про звіт облдержадміністрації щодо реалізації у 2019 році                                        заходів регіональної цільової програми «Питна вода Запорізької області»                                               на 2012 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради                                                     від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)»

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підготовлено проєкт рішення обласної ради про звіт облдержадміністрації щодо реалізації у 2019 році заходів регіональної цільової програми «Питна вода Запорізької області» на 2012 – 2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами). 
Програму розроблено з метою покращення забезпечення населення Запорізької області питною водою нормативної якості у необхідних обсягах та якісними послугами з водовідведення, шляхом будівництва, реконструкції та капітального ремонту водопровідних та каналізаційних мереж, та споруд на них.
У 2019 році в рамках Програми заплановано реалізацію 45 заходів із загальним обсягом фінансування 153478,867 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів державного бюджету 2000,0 тис. грн., обласного бюджету                           133504,369 тис. грн., місцевого бюджету на умовах співфінансування                17974,498 тис. грн.
Фактично виділено кошти обласного та місцевих бюджетів загальним обсягом 77655,106 тис. грн. (50,6 % від запланованого). 
[bookmark: _GoBack]Рішенням Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 140 Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями) на реалізацію заходів Програми виділено кошти на фінансування 26 заходів у сумі                     65615,942 тис. грн. та з місцевих бюджетів на умовах співфінансування 12039,164 тис. грн. (стан виконання 66,2 %, освоєно 51422,414 тис. грн.), а саме:
1) Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації по 16 заходам передбачено 74389,082 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету 62369,718 тис. грн. та на умовах співфінансування з місцевих бюджетів 12019,364 тис. грн.:
на реалізацію 10 об’єктів передбачено кошти обласного бюджету 20743,486 тис. грн. та на умовах співфінансування з місцевих бюджетів 12019,364 тис. грн. Освоєно – 11741,377 тис. грн., збудовано 7 об’єктів,                            3 об’єкта перехідні на 2020 рік;
на розробку 2 робочих проєктів з водопостачання передбачено кошти обласного бюджету 463,732 тис. грн. Освоєно 79,825 тис. грн., отримано позитивний експертний звіт по 1 проєкту, розробку 1 проєкту не завершено;
на захід «Видача сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта» кошти обласного бюджету у сумі 67,690 тис. грн. для 7 об’єктів, освоєно 58,015 тис. грн.  по 6 об’єктам;
КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради на розробку робочого проекту «Реконструкція магістрального водогону Таврійського ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР (впродовж автодороги м. Дніпрорудне – ПАТ «ЗЗРК») від насосної станції ІІІ підйому (с. Мала Білозерка, вул. Героїв, 1а) в сторону автодороги Р 37 Василівка - Енергодар» кошти обласного бюджету у сумі               200,0 тис. грн. освоєно в повному обсязі;
на захід «Стабілізація фінансово - економічного стану комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради» кошти обласного бюджету у сумі 21519,650 тис. грн., кошти освоєно в повному обсязі;
на захід «Перерахування коштів для поповнення статутного капіталу КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради» кошти обласного бюджету у сумі 19 375,160 тис. грн., кошти освоєно у сумі 15 126,409 тис. грн.
2) Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації                                          передбачено кошти обласного бюджету 1568,024 тис. грн. по 5 об’єктам.
Освоєно – 1189,590 тис. грн., отримано сертифікати на введення в експлуатацію по 2 об’єктам, завершено проєктно-вишукувальні роботи по                        1 проєкту,  1 об’єкт перехідний, 1 об’єкт не реалізовано.  
3) Приазовській селищній раді Приазовського району на розробку                     4 робочих проєктів з водопостачання у смт Приазовське передбачено кошти обласного бюджету 178,200 тис. грн. та на умовах співфінансування з місцевого бюджету 19,800 тис. грн. Кошти освоєно в повному обсязі.
4) Об'єднаній територіальній громаді Оріхівського району по                          1 об’єкту передбачено кошти обласного бюджету у сумі 1500,0 тис. грн. Кошти обласного бюджету освоєно у сумі 1309,547 тис. грн., об’єкт збудовано.

Протягом 2019 року в рамках виконання заходів програми на території області збудовано, реконструйовано та відремонтовано 16,023 км мереж водопостачання, 3 артезіанських свердловин, 2 водонапірні башти.
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