
№ 

з/п
Найменування заходів

Виконавці, 

рік виконання

Термін 

виконан-

ня, роки

Джерела 

фінансуван-

ня, бюджет

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

за Програмою, 

тис. грн

Планові 

обсяги, 

тис. грн

Касові 

видатки, 

тис. грн

Стан виконання заходів 

(результативні показники 

виконання програми)

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Всього, 94 94,000 94,000

у тому числі:

обласний 94 94,000 94,000

місцевий 0 0,000 0,000

інші джерела 0 0,000 0,000

Додаток

до заключного звіту обласної державної 

адміністрації про результати виконання 

Регіональної програми створення 

містобудівного кадастру Запорізької області на 

2014-2020 роки, затвердженої рішенням 

обласної ради від 31.10.2013 № 12 (зі змінами)

Виконано.

Розроблено концепцію зі 

створення містобудівного 

кадастру Запорізької області 

(регіонального та районного 

рівнів). У звіті про дослідно-

технологічну роботу «Розробка 

варіантів концепції зі створення 

містобудівного кадастру 

Запорізької області (регіонального 

та районного рівнів)» розглянуто 

три варіанти

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання заходів Регіональної програми створення містобудівного кадастру Запорізької області 

на 2014-2020 роки

1 Передпроектні роботи 

(розробка концепцій та 

затвердження технічних 

завдань) зі створення 

містобудівного кадастру 

(регіонального та 

районного рівнів), у тому 

числі, погашення 

кредиторської 

заборгованості за 

виконані роботи у 2014 

році

Управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст-

рації, 2014 рік

2014-2015



2

Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Всього, 404,84 154,839 154,839

у тому числі:

обласний 154,84 154,839 154,839

місцевий 250 0,000 0,000

інші джерела 0 0,000 0,000

Всього, 227,9 220,000 177,900

у тому числі

обласний 227,9 220,000 177,900

місцевий 0 0,000 0,000

інші джерела 0 0,000 0,000

Всього, 700 0,000 0,000

у тому числі

обласний 0 0,000 0,000

місцевий 700 0,000 0,000

інші джерела 0 0,000 0,000

Виконано частково.

Придбано частину базового 

програмного забезпечення (далі 

ПЗ) геоінформаційної системи та 

геопорталу містобудівного 

кадастру: 

   ArcGIS Enterprise Workgroup 

Standard Up to Two Cores – 1 шт.;

   ArcGIS Desktop Standard Single 

Use License – 1 шт.;

   ArcGIS Desktop Basic Single Use 

License – 4 шт.

На решту базового ПЗ торги не 

відбулись.

2017-2019

Придбання та 

встановлення базового 

програмного забезпечення 

(в т.ч. ГІС-сервер) 

геоінформаційної системи 

та геопорталу 

містобудівного кадастру 

на районному рівні

Мелітопольська, 

Бердянська, 

Василівська, 

Запорізька, 

Пологівська 

райдержадмініст- 

рації

Виконано частково.

Придбано: дві робочі станції для 

роботи з просторовими даними та 

одна робоча станція для роботи в 

системі електронного 

документообігу; лазерний 

кольоровий принтер формату А4. 

2017-2020

2018-2020 Не виконано

4

2

3

Придбання та 

встановлення технічного 

комплексу містобудівного 

кадастру

Управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст-

рації, 2017 рік

Придбання та 

встановлення базового 

програмного забезпечення 

геоінформаційної системи 

та геопорталу 

містобудівного кадастру 

на регіональному рівні

Управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст-

рації, 2017 рік



3

Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Всього, 800 440,000 0,000

у тому числі

обласний 500 440,000 0,000

місцевий 300 0,000 0,000

інші джерела 0 0,000 0,000

Всього, 874,01 540,000 99,009

у тому числі

обласний 874,01 540,000 99,009

місцевий 0 0,000 0,000

інші джерела 0 0,000 0,000

Всього, 1250 0,000 0,000

у тому числі

обласний 1250 0,000 0,000

місцевий 0 0,000 0,000

інші джерела 0 0,000 0,000

2017-2018

Формування 

інформаційної моделі, 

проведення адаптації 

існуючих матеріалів, 

початкове наповнення 

адаптованими даними 

містобудівного кадастру 

на регіональному рівні

 Виконано частково.

 Сформовано набір 

геопросторових даних 

адміністративно-територіального 

устрою Запорізької області

Розроблення та 

встановлення 

прикладного програмного 

забезпечення 

містобудівного кадастру 

на регіональному та 

районному рівнях

Управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст- 

рації, 

Мелітопольська, 

Василівська, 

Запорізька, 

Бердянська, 

Пологівська 

райдержадмініст-

рації

2017-2020 Не виконано

5

7 Проведення адаптації 

існуючих матеріалів, 

початкове наповнення 

адаптованими даними 

містобудівного кадастру 

на районному рівні

Управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст-

рації

Не виконано2018-2020

6
* Управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст-

рації, 2017 рік



4

Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Всього, 350 0,000 0,000

у тому числі

обласний 0 0,000 0,000

місцевий 350 0,000 0,000

інші джерела 0 0,000 0,000

Всього, 150 0,000 0,000

у тому числі

обласний 150 0,000 0,000

місцевий 0 0,000 0,000

інші джерела

0 0,000 0,000

Всього, 750 0,000 0,000

у тому числі

обласний 0 0,000 0,000

місцевий 750 0,000 0,000

інші джерела 0 0,000 0,000

Всього, 550 0,000 0,000

у тому числі

обласний 550 0,000 0,000

місцевий 0 0,000 0,000

інші джерела 0 0,000 0,000 Не виконано

8 Придбання та 

встановлення системного, 

офісного та іншого 

програмного забезпечення 

містобудівного кадастру 

на районному рівні

Мелітопольська, 

Василівська, 

Запорізька, 

Бердянська, 

Пологівська 

райдержадмініст-

рації

2018-2020

2018

Придбання та 

встановлення технічних 

засобів системи 

комплексного захисту 

інформації на 

регіональному рівні

9 Управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст-

рації

10 Придбання та 

встановлення технічних 

засобів системи 

комплексного захисту на 

районному рівні
Не виконано2018-2020

Мелітопольська, 

Василівська, 

Запорізька, 

Бердянська, 

Пологівська 

райдержадмініст-

рації

11 Впровадження 

комплексної системи 

захисту інформації 

(розробка технічного 

завдання, погодження 

технічного завдання на 

створення КСЗІ в 

Держспецзв’язку)

Управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст-

рації 2018-2019

Не виконано

Не виконано



5

Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Всього, 1190 0,000 0,000

у тому числі

обласний 830 0,000 0,000

місцевий 360 0,000 0,000

інші джерела 0 0,000 0,000

Усього 7 340,7 1 448,839 525,748

у т.ч. 

обласний 4 630,7 1 448,839 525,748

місцевий 2 710,0 0,000 0,000

Олександр БИЛИМ

Не виконано

Начальник Управління 

містобудування та архітектури 

обласної державної адміністрації, 

головний архітектор області

_________________________

* Обсяги фінансування з урахуванням останніх змін внесених до Регіональної програми створення містобудівного кадастру Запорізької області на 2014-2020 роки

12 Управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст- 

рації, 

Мелітопольська, 

Василівська, 

Запорізька, 

Бердянська, 

Пологівська 

райдержадмініст-

рації

Забезпечення 

експлуатаційного режиму 

роботи містобудівного 

кадастру на регіональному 

та районному рівнях 

(технічний супровід та 

оновлення версій базового 

та прикладного 

програмного 

забезпечення, підписка на 

публічні програмні та 

інформаційні ресурси)

2018-2020


